15 Ledning ByggAI
PB PP ror www

Laggning och
svetsning av PP-
ror

Forutsattningar

FOrarbete

Genomforande

Denna arbetsinstruktion ar utformad fér att anvandas vid detaljplanering och arbetsberedning pa bygg- och anlaggningsprojekt.
Med val genomarbetade planering uppnas god personsakerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras <mart och
kostnadseffektivt. Nasta
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Forutsattningar 1(2)

Personsakerhet — Riskinventering

Byggdel: 15 - Ledning 2(12)

Arbetsmoment: Laggning va-ror och brunnar

Risk=
Arbetsmoment & Problem S K | S*K |Atgard
Nedfallande material/krossn. 3 | 70 | 210 | Kontroll av lyftutrustning
Oordning pa arbetsplats = 10 | 15 | 150 | Regelbunden stadning
Vrick/fall-skador
Schakt/spontras, klamskador 30 | 5 | 150 | Kontroll av sponten
Djupa schakter, dalig luft 3 | 15| 45 | Luft med kompressor e dyl

Beddmning av sannolikhet

Sannolikhet =S S=0,1

Konsekvens = K S=1 Osannolik

Risk = S * K S=3 L&g sannolikhet
S=10
S=30 Sannolik

www.ByggAi.se

Mycket osannolik (<1 ggr/10 ar)

(1 ggr/10 ar)
(1 ggr/3 ar)

Relativt sannolik (1 ggr/ar)

(1 ggr/méan)

Beddmning av konsekvens

K=0,5 Bagatell

K=1 Mycket liten (1 - 2 dgr sjukskrivning)
K=5 Liten (3 - 7 dgr sjukskrivning)
K=15 Kaéannbar (8-29 -"-)

K=70 Allvarlig (30-299 -"-)

K=500 M. allvarlig (>300 -"-)

Forra | Nasta Start
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Forutsattningar 2(2)

Personlig sakerhet — Skyddsutrustning

Byggdel: 15 - Ledning 3(12)

Bilder ur Arbetsmiljoverkets broschyr Sakrare bygg- och anlaggningsarbete

Personlig skyddsutrustning § 71
Skyddshjalm och skyddsskor ska anvandas om det
inte ar uppenbart obehdvligt. Annan personlig
skyddsutrustning t.ex. dgonskydd, horselskydd och
handskar ska anvandas nar det behovs.

Grav séakert

Markarbete ska planeras och genomforas sa att
stabiliteten i marken blir tillracklig med hansyn till de
belastningar den kan komma att utséttas for.

Stddkonstruktioner t.ex. spont, ska anvandas om

inte risken for farliga ras beddms som obefintlig.
Alternativt far schakten utféras med slantlutning.

| bada fallen ska sakerheten mot ras m.m. vara
betryggande. Fordonstrafik ska t.ex. hallas pa avstand
fran schaktgropen.

Forebyggande atgarder ska vidtas sa att t.ex.
maskiner for schaktning inte faller ned i gropen.

www.ByggAi.se

Stddkonstruktion vid schaktning.

Forra | Nasta Start
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Forarbete 1(3)

Byggdel: 15 - Ledning

Kontrollera

4 (12)

FOrberedelser

Kontroll att utsattningsdata finns for aktuell stracka.
Att "’kdnda” ledningar ar utsatta av ledningsagarna.

Att ytor som kommer att tas i ansprak for arbetena ar besiktigade
och tillgangliga for att kunna utféra arbetet.

Att gravtillstand enligt t ex "Gravningsbestammelser for xxxxx stad”
har sOkts och erhallits for arbeten utanfor arbetsomradet.

Att trad och annan vegetation som skall sparas &r skyddad pa
erforderligt satt samt att erforderlig trafikomlaggning ar gjord.

Att berdrda fastighetséagare ar informerade.

Att avstangningspunkter for kanda tryckledningar pa berérd
schaktstracka ar kanda och motionerade samt att Va-verket ar
informerat.

Att avstangningsmaterial finnes pa plats for att kunna stanga av
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Forarbete 2(3)
Utrustning och material

Byggdel: 15 - Ledning 5(12)

Utrustning

O Rorlaser

0 Valt/vibroplatta

0 Hopdragningsverktyg

O Lastmaskin, traktorgravare

Material

O Material for ledningsbadd och kringfylinad.

O Plastror och brunnar
O Proppar/andforslutningar

www.ByggAi.se
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Byggdel: 15 - Ledning 6 (12)

Forarbete 3(3)

Leverans

E_“ !i“ iul il "" "'] ]i",
Materialupplag — lagring av ror e AT e
Upplagen tar mycket stor plats
Andfdrslutningarna skyddar réren bade mot
skador och mot intrangande smuts.

www.ByggAi.se Forra | Nasta| Start
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Egenkontroll 1(3)

Mall och instruktion

Byggdel: 15 - Ledning 7(12)

Nr

Kontrollpunkt

Metod eller
utrustning

Frekvens

Resultat

Datum
Signatur

Avvikelse/atgard
Godk./ej

Schakt enligt typritning

Frilaggning av befintlig ledningar

Material i ledningsbadd

Roérmaterial uppfyller kraven

Kringfyllningsmaterial: matt och
packning

Resterande fyllning

Provning av anlaggning

Inspektion och rengéring av
rérledning

www.ByggAi.se

Forra | Nasta Start


http://www.ByggAi.se

Egenkontroll 2(3)

Kontrollpunkter infor laggningsarbete

Byggdel: 15 - Ledning

8 (12)

Ledningslaggning (VA) Betong och PP

Aktivitet Styrande dokument | Typ / Utforare Dokumentation Kommentar:
frekvens

Schakt enligt Teknisk beskrivning Okulart Rorlaggare Checklista
typritning CBB.3111 dagligen

AMA 98 CBB.311:1
Frilaggning befintliga AMA 98 CBB 3 Okulart Rorlaggare Checklista
ledningar dagligen
Material i Teknisk beskrivning Okulart Rorlaggare Checklista
ledningsbadd CEC.2111 dagligen
Ledningsbéadd skall ej | Teknisk beskrivning Okulart Rorlaggare Checklista
packas CEC.2111 dagligen
Roérmaterial uppfyller Teknisk beskrivning PB | Mottagnings- | Arbetsledare | Checklista /

stallda krav kontroll Mottagningskontroll

Kringfyliningsmaterial: | Teknisk beskrivning Okulart Rorlaggare Checklista

material, matt och CEC.31 dagligen

packning AMA 98 CEC.31

Resterande fyllning AMA 98 CEC.4 Okulart Rorlaggare Checklista
dagligen

Ledningens hdjd och Bygghandlingar, Dagligen Mattekniker Inmatningsprotokoll

lage

Teknisk beskrivning
YBC.343,352

Svackmatning

Provning av
anlaggning

Teknisk beskrivning
YBC .341,343,351

Efter utford
installation

Arbetsledare

www.ByggAi.se
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115 - ' 9 (12
Egenkgntron 3(3) Byggdel: 15 - Ledning (12)

Viktiga punkter

Kvalitetskriterier for projektet och produkten

e Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

« Tank igenom madjliga produktionsmetoder och hantering av
material, hjalpmedel etc som klarar stallda krav

Tank sarskilt pa att
e rengora ror in- och utvandigt fore skarvning
o se till att andforslutningar ar ordentligt tata
e skarva ror enligt tillverkarens anvisningar

o se till att réren laggs i jamn lutning

www.ByggAi.se Forra | Nasta| Start
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Byggdel: 15 - Ledning 10 (12)

Genomfbrande 1(3)

Arbetsmoment

Ledningsbadd

Ledningsbadd utfors av samkross 0-
40 med

en tjocklek av 15 cm.

Ledningsbadd skall inte packas.

Rorlaggning

Roren laggs med hjalp av godkanda
lyfthjalpmedel och sammanfogas
med hjalp av godkant hopdragnings-
verktyg.

For betongrdr skall gummipackning
kollas att den &r korrekt och pa ratt
plats.

Nedstigningsbrunnar,
tillsyningsbrunnar

och rannstensbrunnar monteras
med hjalp av godkanda lyftok.

Tatningen mellan brunnsdelarna

skall vara gummiringar. - . .
www.ByggAi.se B Forra‘ Nasta| Start ‘
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Genomforande 2(3) Byggdel: 15 - Ledning (12)

Arbetsmoment

Sammanfogning

Sammanfogning sker med hjalp av godkant
hopdragningsverktyg.

1. Rorandarna svarvas slata.
2. Rorandarna kontrolleras och penslas med lim.

www.ByggAi.se Fdrra‘ NéSta‘ Start ‘
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Byggdel: 15 - Ledning 12 (12)

Genomfbrande 3(3)

Arbetsmoment

Sammanfogning forts.
3. Andarna dras samman med domkrafter och
'svetsas/varms’ samman - vilket tar en stund.

Inmatning av ledningen

Under arbetes gang skall inmatning av
ledningens lage i plan och hojd utféras
sa att relationshandlingar kan upprattas.
Brunnar mats ocksa in.

Kringfyllning
Det ar viktigt ar att understoppning av réren sker
pa ett korrekt sett.

Kringfyllning av VA-roren avser aven skyddsror.
Kringfyllningsmaterial for betongror DN< 400mm
far dimensionen pa materialet vara max 65 mm.

Ovriga rér max stenstorlek 32 mm.
Packning av kringfyliningen utférs, med vibroplatta

och stamp.
www.ByggAi.se Forra Start
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