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Denna arbetsinstruktion ar utformad for att anvandas vid detaljplanering och arbetsberedning pa bygg- och anlaggningsprojekt.
Med val genomarbetade planering uppnas god personsékerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras emart och
kostnadseffektivt. Nasta
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Forutsattningar 1(1)

Personsakerhet — Riskinventering

Byggdel: 65 - Invandiga dorrar — Tradorr

Arbetsmoment: Montering innerddrrar av tra

Risk=
Arbetsmoment & Problem S S*K | Atgard
Overbelastning, strackning 10 700 | Anvand transport- och

lyfthjalpmedel

Kranarbete med ddrrhack, 30 150 | Utbildning i krandirigering/
klamskador stroppning
Oordning pa arbetsplats, 10 150 | Regelbunden stadning
Klamning, dorrar tippar 1 70

Beddmning av sannolikhet

Sannolikhet =S S=0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 &r)

Konsekvens = K S=1  Osannolik (1 ggr/10 ar)

Risk =S *K S=3 LAagsannolikhet (1 ggr/3 ar)
S=10 Relativt sannolik (1 ggr/ar)
S=30 Sannolik (1 ggr/méan)

www.ByggAi.se

AAAARNNRN
I L T 1|

a~NE o

Beddmning av konsekvens
Bagatell
Mycket liten (1 - 2 dgr sjukskrivning)
Liten
Kénnbar
Allvarlig

0 M. allvarlig

(3 - 7 dgr sjukskrivning)
(8-29 -"-)

(30-299 -"-)

(>300 -"-)

Forra | Nasta Start
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Forarbete 1¢2)

Utrustning och maskiner

Byggdel: 65 - Invandiga dorrar — Tradorr 3(12)

Utrustning, verktyg
0 Mattband eller tumstock
0 Markeringspenna

o Hammare

0 Skruvdragare/borrmaskin

0 Specialborr

0 Skruvmejsel

O Langt vattenpass

0O Hammare

O Monteringskilar (4 st) och ev.
permanenta kilar (2 x 8 st)

O Verktyg for karmskruv

O Belysning

Material

0 Karm, dorrblad och troskel

0 Karmskruvar justerbara

0 Skruvar

0 Spik till foder

0 Plugg - vid betong och tegelvaggar
O Ev. laskista

www.ByggAi.se
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Bra lampa men
mindre finns

En vagn for grejorna
| stallet for en massa spring?

Fdrra‘ Nésta‘ Start ‘
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Forarbete 2¢2)

Leverans

Transport, lagring och hantering

Enligt Hus AMA 98 — NSC.:

Fonsterdorrar, vaggpartier av glas och dérrar
skall transporteras och lagras i samma lage
som de skall monteras, dvs med understycket
respektive troskeln nedat.

Alternativt far transport och lagring ske i annat
lage om sakvarorna forses med
transportsakringar insatta mellan karm och
bage respektive mellan karm och dérrblad.

Lagring

Lagring skall ske pa plan, torr, val ventilerad
och nederbérdsskyddad uppstallningsplats.
Beslag som levereras separat skall férvaras
inomhus.

Lagring av karmar och
dorrblad i toalett och badrum
for att de ej skall vara i
vagen vid golvlaggningen.

Fonster, fonsterdorrar och doérrar far inte
under nagon del av byggtiden utséttas for
fuktbelastning som dverskrider den normala
fuktbelastningen under brukstiden.
Tillverkarens anvisningar for transport, lagring

O - ?
och montering skall foljas. Bra eller daligt”
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Egenkontroll 12)

Mall och instruktion

Nr | Kontrollpunkt Metod eller | Frekvens | Resultat | Datum Avvikelse/atgard
utrustning Signatur | Godk./ej
1 Infastningar — ratt sort
Justerbara

2 Ljud och brandkrav
Diktning vid brandkrav

3 Funktion

4 | Beslagning, las

5 Markning
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Egenkontroll 22
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Viktiga punkter

Kvalitetskriterier for projektet och produkten

Tank sarskilt pa att

www.ByggAi.se

Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan

Tank igenom mgjliga produktionsmetoder och hantering av
material, hjalpmedel etc som klarar stallda krav

fasta dorr enligt anvisningar i beskrivning och fran
tillverkare

kontrollera méarkning av dorrar - sa att de hamnar pa
ratt plats

Inte montera skadade dorrar

Forra | Nasta Start
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Genomférande 1)
Montering innerddrrar
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Montering
Kontrollera att underlaget for tréskeln ar i vag.
Placera en dorrkarm i 6ppningen.

Kontrollera att fogen mellan karm/vaggoppning blir max
20 mm - eljest pabyggnad vid brandkrav.

Fixera karmen genom tillfallig kilning i hérnorna och
knacka karmen pa plats.

www.ByggAi.se
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Genomfbrande 2()
Montering innerddrrar
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Nar dorren ar kilad kollas lod, vag och att
det ar lika stor springa pa bagge sidor.

Ev kollas att diagonalerna &r lika stora med tva kappar som
'forskjuts’ mot varandra.

Nar karmen sitter ratt skruvas den fast —
Forst pa gangjarnssidan

www.ByggAi.se
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Genomforande 3()
Montering innerddrrar

Skruva fast karmen pa gangjarnssidan.

Som mothall dar inga kilar finns halls
emot med |0s kil som pa bilden.

www.ByggAi.se . Fdrra‘ NéSta‘ Start ‘
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Genomfdrande 4()
Montering innerddrrar

Med en sexkantsnyckel justeras karmskruvarna sa
att karmen sitter ratt.

www.ByggAi.se F(‘jrra‘ Nasta| Start ‘
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Genomfdrande 5()
Montering innerddrrar

Hang pa dorrbladet och finjustera.

Skyddsplasten i detta fallet skall vara
kvar som skydd.

Glanta pa dorren och kontrollera att
dorrfalskant och anslaget ar parallella.

Springa mellan karmfals och dorrblad far
vara max 3 mm.

Nar alla matt ar ratt skruvas
lasbleckssidan fast.

Ft‘)rra‘ Nasta| Start |
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Montering innerddrrar

En sista justering sa springorna blir lika.

Darefter justeras laset och dorrens
funktion kollas.

Forra Start
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