

Projektnummer/projekt/arbetsplats		Datum	Upprättad av
Byggdel/aktivitet	Arbetsmoment		<input type="radio"/> Planering <input type="radio"/> Arbetsutförande <input type="radio"/> Avstämning <input type="radio"/> Uppföljning
Startdatum	Slutdatum	Timmar/Lagstorlek	
Arbetsberedningen baseras på följande förutsättningar och dokumentation			
Ritningar/Beskrivningar etc.			
AMA avsnitt - Montageanvisning från tillverkare/leverantör			
www.ByggAi.se - andra förutsättningar - produktionskalkyl			
Startvillkor	Startläge - kontroller före start - arbetsmiljörisker		<input type="checkbox"/> Fallrisk <input type="checkbox"/> Farliga ämnen <input type="checkbox"/> Tunga lyft <input type="checkbox"/> Annat: <input type="checkbox"/> Brandfara
Risکانالys & riskhantering - vilka risker finns? Teknik, arbetsmiljö etc.		Åtgärder	
Beskrivning av byggmetod och logistik/materialhantering			
Bemannning - vilka ska göra jobbet			
Material och hjälpmaterial - fästdon, olja ...			
Hjälpmedel - maskiner, verktyg, utrustning, tillfälliga anordningar			

Kontrollpunkter - Kvalitet - Miljö - Arbetsmiljö

Restprodukter - hantering av spill och restprodukter

Samordning - med andra yrkesgrupper och UE

"Stafettväxling" - nästa yrkesgrupp / skyddsåtgärder / städning

Uppföljning och återkoppling

Deltagare - Signatur

Datum Vid protokollet

Deltagare/signaturer

